АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

п.Подюга, Коношский район, 
Архангельская область                                                        "02" июня 2023 г.

На основания распоряжения главы МО «Подюжское»   № 13-р  от   02.06.2023 г. комиссия в составе: 

1. Поляков Николай Алексеевич – глава муниципального образования «Подюжское»; 

2. Жукова Любовь Васильевна – заместитель главы администрации МО «Подюжское»;

3. Баруздина Елена Владимировна – ведущий специалист администрации МО «Подюжское»;

4. Кузьминская Светлана Алексеевна – председатель общественной организации Подюжское землячество, по согласованию;
5. Краева Елена Петровна, депутат Совета депутатов МО «Подюжское»;
6. Пирякова Татьяна Владимировна – бухгалтер МУП «ТеплоСервис», по согласованию,
от подрядчика Стоянов А.Н., индивидуальный предприниматель, произвели осмотр и приемку работ, выполненных по муниципальному контракту № 35 от 26.12.2022 г., (дополнительное соглашение № 01 от 21.02.2023 г.) по благоустройству общественной территории расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная, 6 а, Коношского района Архангельской области.

     1. В соответствии с муниципальным контрактом № 35 от 26 декабря 2022 г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, по благоустройству общественной территории по проекту «Формирование комфортной (современной) городской среды на территории муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы, в 2023 году, а именно:

- приобретение и установка 4 уличных светильников (и комплектующих товаров для них);

- устройство освещения.
     2. Вышеуказанные работы, согласно муниципальному контракту, должны были быть выполнены до "31" декабря 2023 г. Фактически выполнены "31" мая 2023 г. 

    3.  Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в муниципальном контракте. 
    4. Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.

В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены  (выявлены). 

(В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)

Заключение:

При приемке результата работ установлено, что перечень работ выполнен в полном объеме в срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).

Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в муниципальном контракте требованиям. 

Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены). (Если выявлены, нужно указать, какие именно выявлены).

______________________________________________________________

Результат работ по муниципальному контракту № 35 от 26 декабря 2022 года (дополнительное соглашение № 01 от 21.02.2023 г.) сдал

_________________________________________________________.

Результат работ по муниципальному контракту № 35 от 26 декабря 2022 года (дополнительное соглашение № 01 от 21.02.2023 г.) приняли
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